



Issues ▾

Dashboards

Agile Boards

Reports

Projects

Create Report ▾



Reports ⁵

Sprint3_Burndown Chart

Sprint3_Task per assignee

Sprint3_Time Report

Sprint3_Time Report_per user_per issues

total_Distribution of Tasks_perUser

More ²³

Sprint3_Time Report_per user_per issues

calculated just now



↓ CSV

↓ XLSX



BSPQ18-S1, [<no query>](#)

Time report

Per Issue

Per Project

☐ Show work types

ISSUES , GROUP BY WORK AUTHOR TIME ESTIMATED TIME SPENT

Javi.fernandez (Javi.fernandez)

25h

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|----|----|
| B18S1-54 | Añadir Jenkins | 4h | 2h |
| B18S1-53 | Añadir documentación CLIENTE | 5h | 4h |
| B18S1-38 | Añadir menu y funcionalidad | 1h | 1h |
| B18S1-66 | Configurar Doxygen | 2h | 3h |
| B18S1-56 | Corrección de errores | 1h | 1h |
| B18S1-67 | Corregir pequeños bug | 2h | 2h |
| B18S1-61 | Corregir saldo negativo | 2h | 1h |
| B18S1-58 | Crear Interfaz de usuario | 4h | 4h |
| B18S1-52 | Crear conexión | 4h | 2h |
| B18S1-68 | Crear documentación SERVIDOR | 6h | 2h |
| B18S1-51 | Crear interfaz de usuario | 2h | 3h |

aritz.rasines (aritz.rasines)

28h

| | | | |
|--------------------------|--|----|-----|
| B18S1-53 | Añadir documentación CLIENTE | 5h | 3h |
| B18S1-62 | Corregir bugs sprints 2 | 4h | 11h |
| B18S1-67 | Corregir pequeños bug | 2h | 2h |
| B18S1-41 | Crear acceso a la base de datos | 4h | 2h |
| B18S1-68 | Crear documentación SERVIDOR | 6h | 1h |
| B18S1-39 | Modificar Clase Usuario y añadir métodos | 2h | 2h |
| B18S1-69 | Verificar funcionamiento | 5h | 7h |

mikel.fdez (mikel.fdez)

16h

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----|----|
| B18S1-54 | Añadir Jenkins | 4h | 1h |
| B18S1-68 | Crear documentación SERVIDOR | 6h | 2h |
| B18S1-72 | Crear documentación de los TEST | 3h | 3h |
| B18S1-60 | Crear presentación | 4h | 4h |
| B18S1-71 | Test Sprint 3 | 5h | 4h |
| B18S1-50 | TestController | 2h | 1h |
| B18S1-69 | Verificar funcionamiento | 5h | 1h |

xsarri9 (xsarri9)

21h

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----|----|
| B18S1-62 | Corregir bugs sprints 2 | 4h | 1h |
| B18S1-65 | Corregir duplicados | 2h | 2h |
| B18S1-52 | Crear conexión | 4h | 2h |
| B18S1-59 | Crear conexión | 2h | 2h |
| B18S1-51 | Crear interfaz de usuario | 2h | 1h |
| B18S1-63 | Debug base de datos | 4h | 4h |
| B18S1-55 | Editar datos | 2h | 1h |
| B18S1-64 | Editar datos | 4h | 1h |
| B18S1-47 | Formatear los datos para mostrarlos | 4h | 3h |
| B18S1-42 | Mostrar los resultados | 8h | 4h |

Total time spent: **90h**
out of 88h