## Sprint3\_Time Report

BSPQ18-S1, <no query>

Time report

Per User Per Issue Per Project Show work types

ISSUES		TIME ESTIMATED	TIME SPENT
		88h	90h
B18S1-54	Añadir Jenkins	4h	3h
B18S1-53	Añadir documentación CLIENTE	5h	7h
B18S1-38	Añadir menu y funcionalidad	1h	1h
B18S1-66	Configurar Doxygen	2h	3h
B18S1-56	Corrección de errores	1h	1h
B18S1-62	Corregir bugs sprints 2	4h	12h
B18S1-65	Corregir duplicados	2h	2h
B18S1-67	Corregir pequeños bug	2h	4h
B18S1-61	Corregir saldo negativo	2h	1h
B18S1-58	Crear Interfaz de usuario	4h	4h
B18S1-41	Crear acceso a la base de datos	4h	2h
B18S1-52	Crear conexión	4h	4h
B18S1-59	Crear conexión	2h	2h
B18S1-68	Crear documentación SERVIDOR	6h	5h
B18S1-72	Crear documentación de los TEST	3h	3h
B18S1-51	Crear interfaz de usuario	2h	4h
B18S1-60	Crear presentación	4h	4h
B18S1-63	Debug base de datos	4h	4h
B18S1-55	Editar datos	2h	1h
B18S1-64	Editar datos	4h	1h
B18S1-47	Formatear los datos para mostrarlos	4h	3h
B18S1-39	Modificar Clase Usuario y añadir métodos	2h	2h
B18S1-42	Mostrar los resultados	8h	4h
B18S1-71	Test Sprint 3	5h	4h
B18S1-50	TestController	2h	1h
B18S1-69	Verificar funcionamiento	5h	8h

Total time spent: 90h out of 88h

1 de 2